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Energetska obnova

zgrada i korištenje OIE 

u javnim ustanovama

koje obavljaju

djelatnost odgoja I 

obrazovanja

Izrada projektne 
dokumentacije za 
energetsku obnovu 
zgrada I korištenje OIE 
u javnim ustanovama
koje obavljaju djelatnost
odgoja I obrazovanja

Energetska obnova
višestambenih zgrada

Energetska obnova

zgrada i korištenje OIE 

u javnim ustanovama

koje obavljaju

djelatnost odgoja
i obrazovanja

Energetska obnova i 
korištenje OIE u 
zgradama javnog 
sektora

Siječanj 2021.



STATUS
4c1.1 4c1.2 4c2.2 4c1.3 4c1.4

SKLOPLJENI 

UGOVORI

RASKINUTI 

UGOVORI

UGOVORENA 

SREDSTVA

72 33 584 216 550

7 0 42 3 9

0,71 2,54 68,81 44,36 148,81

UGOVORI
NA SNAZI

65 33 542 213 541

81%
ISPLAĆENA 

SREDSTVA
78% 90% 88% 55%

FINANCIJSKI 

INSTRUMENT

ALOKACIJA 

25+28 mil €

PT1 ISPLATE

26.5 mil €

ZAVRŠENE 

OBNOVE
n/a 33 540 212 273SVA SU

RASPOLOŽIVA 

SREDSTVA 

ALOCIRANA
UKUPNO

265,23 mil € 

70%

1394
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INTENZITET SUFINANCIRANJA 

AKTIVNOSTI U POZIVU 4c1.4

Siječanj 2021.

Izrada glavnog projekta energetske obnove / 

Energetski pregled i energetski certifikat prije i 

nakon obnove

Provedba mjera energetske učinkovitosti /

Korištenje obnovljivih izvora energije /

Horizontalne mjere

PRIMORSKA HRVATSKA KONTINENTALNA HRVATSKA

I II
III

IV
I II

III

IV

85% 85% 85% 85% 85% 85%

45% 40% 35% 60% 55% 50%

45% 40% 35% 60% 55% 50%
Stručni nadzor građenja /

Projektantski nadzor /

Koordinator zaštite na radu

Promidžba i vidljivost projekta 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Upravljanje projektom i administracija 85% 85% 85% 85% 85% 85%
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MJERE ENERGETSKE OBNOVE

Siječanj 2021.

Povećanje toplinske zaštite ovojnice 
kojom se dodaju, obnavljaju ili 
zamjenjuju dijelovi zgrade kao što su:

• prozori, vrata, prozirni elementi 
pročelja, 

• toplinska izolacija podova, zidova, 
stropova, 

• toplinska izolacija ravnih, kosih i 
zaobljenih krovova, pokrova i 
hidroizolacija

• ugradnja novog visokoučinkovitog 

sustava grijanja ili poboljšanje 

postojećeg

• zamjena postojećeg sustava 

pripreme potrošne tople vode 

sustavom koji koristi OIE

• zamjena ili uvođenje sustava 

hlađenja visokoučinkovitim 

sustavom ili poboljšanje 

postojećeg

• zamjena ili uvođenje sustava 

prozračivanja visokoučinkovitim 

sustavom ili poboljšanje 

postojećeg

• zamjena unutarnje rasvjete 

učinkovitijom

• ugradnja fotonaponskih modula za 

proizvodnju električne energije iz 

OIE za potrebe ETC-a

• uvođenje sustava automatizacije i 

upravljanja zgradom

• uvođenje sustava daljinskog 

očitanja potrošnje energije i vode i 

sustava kontrolnih mjerila 

energenata i vode

• uvođenje novih naplatnih mjernih 

mjesta

GRAĐEVINSKE MJERE STROJARSKE MJERE ELEKTROTEHNIČKE MJERE
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FINANCIJSKI INSTRUMENTI

Siječanj 2021.

• „ESIF Krediti za učinkovitost za 
javne zgrade“ koje provodi HBOR

• namijenjen za osiguranje vlastitog 
učešća korisnicima koji imaju 
sklopljen Ugovor unutar poziva 
4c1.4

• izmjenom OPKK povećana 
alokacija s 25 mil €  na 53 mil € iz 
Europskog fonda za regionalni 
razvoj (EFRR)

• ugovoreno 210,6 mil kn

• isplaćeno 114,1 mil kn

• ugovoreno 65 projekata

Fiksna kamata: 

• 0.1 % - JLS  I. do IV. skupina prema 
indeksu razvijenosti, brdsko-planinska 
područja, otoci

• 0.25 % - JLS V. i VI. 

• 0.50 % - JLS VII. i VIII. 

100.000,00 kn

najniži iznos 

kredita

60.000.000,00 kn

najviši iznos kredita

14 godina

rok otplate

do 1 godine

poček

oslobođenje plaćanja 

od svih naknada
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4.603.163,08 kn
ukupna vrijednost projekta

2.583.924,68 kn

bespovratna sredstva

2.399,51 m2

GBP

prije 1968.

godina izgradnje

86,36%

ušteda energije (Qhnd)

80,33%

ušteda energije (Eprim)

E → A

energetski razred

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE

STARE GRADSKE UPRAVE NA ADRESI 

VLADIMIRA NAZORA 22, GAREŠNICA

dizalica 

topline za 

grijanje i 

hlađenje

zid

pod

strop

stolarija

Siječanj 2021.



ISKUSTVA U PROVEDBI
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Energetska obnova zgrade Sportske dvorane Metković

Siječanj 2021.

PROBLEMI S 

JAVNOM NABAVOM

FINANCIJSKE KOREKCIJE

PLANIRANJE

PROJEKTA

ROKOVI PROVEDBE OSIGURANJE VLASTITOG 

FINANCIJSKOG UČEŠĆA

NEPRAVILNOSTI

• nezakoniti i/ili diskriminacijski

uvjeti sposobnosti i/ili kriteriji za 

odabir ponuda

• uvjeti sposobnosti koji nisu 

povezani s predmetom ugovora

• diskriminirajuće tehničke 

specifikacije

POVRATI



IZAZOVI

COVID-19

• preusmjeravanje raspoloživih
sredstava u zdravstveni
sustav i gospodarske mjere

• odustajanje od Poziva "Energetska
obnova višestambenih zgrada,      
u sklopu OPKK

Građevinski izazovi:

• kašnjenja u obnovi
zbog privremenih zatvaranja
uslijed epidemioloških mjera

Pandemijski izazovi:

• nedostatak radne snage

• nedovoljan broj građevinskih tvrtki

• porast cijena rada i materijala

Navedeni izazovi dodatno su
pojačani potrebnim popravcima zbog
oštećenja u potresu.
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Đorđićeva ulica, Zagreb, 22. ožujka 2020.



PLANOVI ZA BUDUĆNOST

Posljednjih godina Hrvatska je razvila 

svijest o važnosti energetske obnove 

te javni interes za nju nastavlja rasti.

Uspješna praksa energetske obnove 

nastavit će se uz provedbu dodatnih 

mjera za zaštitu od požara i 

potresa, mjerama zelene infrastrukture 

u zgradarstvu i obnavljanjem 

napuštenih zgrada kroz kružno 

gospodarstvo.

Pozivi za energetsku obnovu 

zgrada uz primjenu 

horizontalne mjere pojačanja 

otpornosti od potresa i požara 

Kontinuitet energetske 

obnove uz mjere zaštite od 

požara i potresa

Program razvoja zelene

infrastrukture u urbanim

područjima za razdoblje

2021. do 2030. godine

Program razvoja kružnog

gospodarenja prostorom i

zgradama za razdoblje

2021. do 2030. godine

Mehanizam za 

oporavak i 

otpornost

Višegodišnji 

financijski okvir

2021. - 2027.

Energetska obnova 

javnih zgrada
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HVALA NA PAŽNJI!

ZA PT1:

Olja Milošević, ee.projekti@mpgi.hr

Načelnica Sektora za pripremu poziva i 

provedbu EU projekata javnih i stambenih zgrada

mailto:olja.milosevic@mpgi.hr

